



Утверждено

Заведующий ГБДОУ д/с №29

(М.Б. Ниткина)

Приказ № dd

От « 15 » февраля 2023 г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

#### *Первый этап*

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения , дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

#### *Второй этап*

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ГБДОУ.  
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

### РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое , экспертное сопровождение процесса.	Январь-февраль
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь-май
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию	Январь-май

	ФОП педагогическим коллективом.	
	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Поэтапно, весь учебный год
	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	Весь период

## РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

### Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь-февраль
	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Март-апрель
	Приведение нормативной базы ДООУ в соответствие с требованиями ФОП .	Поэтапно
	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	август
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель-август
	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	
	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	

### Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Февраль- Март
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы.	Апрель-август
	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДООУ	Поэтапно

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Апрель
	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май, сентябрь

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Поэтапно, весь учебный год
	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Август По мере необходимости

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости
	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года